

Kontrak, perancangan & prosedur berkontrak edisi kedua

Kandungan

Bab 1 Proses perancangan

Peringkat perancangan yang terdapat di dalam proses pembinaan

Peringkat perancangan pratawaran

Peringkat perancangan prakontrak

Perancangan kontrak

Bab 2 Perancangan pratawaran

Polisi tawaran – Keputusan untuk menyertai tawaran

Mesyuarat awal pratawaran

Maklumat laporan lawatan tapak

Objektif penyata kaedah

Bab 3 Perancangan prakontrak

Tatacara prakontrak sebelum memulakan projek

Perancangan tata atur tapak

Menyediakan tempahan bagi subkontraktor dan pembekal

Jadual keperluan

Bab 4 Teknik perancangan kontrak

Teknik perancangan yang ada untuk kontraktor

Turutan program untuk kontrak perumahan

Turutan program untuk membina 24 tiang konkrit bertetulang

Program jangka pendek untuk blok makmal

Tatacara perancangan jangka pendek dan merekodkan kemajuan

Perancangan kontrak jangka pendek

Mesyuarat tapak bulanan

Teknik perancangan mingguan

Laporan tapak mingguan dan merekodkan kemajuan